

Product backlog

21

Estimate: 0

...

Items te behandelen in volgende sprints

Draft

Microcontroller kiezen

Draft

Testen van touch-sensoren

Draft

Prototype maken met enkele sensoren

Draft

...

Kiezen tussen WiFi of Bluetooth

Draft

Communicatiemethode testen

Draft

Materiaal van de muur kiezen

Draft

Montage muur/projector kiezen en maken

Draft

Stroomvoorziening bepalen

Draft

Verbinding microcontroller/pc testen

Draft

Input-signalen van sensoren testen

Draft

Verzenden/ontvangen van signalen naar WPF testen

Draft

Basisproject maken in WPF

Draft

GUI maken

Draft

Event-handler maken voor input-signalen van sensoren

Draft

Visuele feedback toevoegen bij touch-input

Draft

Kindvriendelijke materialen uitkiezen (geen scherpe randen)

Draft

Beveiliging van hardware tegen nieuwsgierige kinderen maken

Draft

Stevigheid testen

Draft

Eenvoudige spelletjes maken

Draft

Grote en duidelijke touch-vlakken voor makkelijke bediening

Draft

Feedback vragen aan leerkrachten