

Sprint backlog

7 / 1000000

...

Estimate: 0

Items die nog niet gestart zijn en te behandelen zijn in huidige sprint

Draft

Prototype maken met enkele sensoren

P0

L

Draft

Microcontroller kiezen

S

Draft

Input-signalen van sensoren testen

M

Draft

Stroomvoorziening bepalen

S

Draft

Verbinding microcontroller/pc testen

M

Draft

Materiaal van de muur kiezen

M

Draft

Kiezen tussen WiFi of Bluetooth

S